参考答案B

一、单项选择题

1. A  2. A  3. B  4. D  5. C  6. C  7. B  8. B  9. D  10. A  11. C  12. A  13. A  14. B  15. A  16. D  17. D  18. C  19. B  20. A

二、多项选择题

1. BCDE  2. ABD  3. ACD  4. ACD  5. ABD  6. ABC  7. BCDE  8. ABCE  9. ADE  10.BCDE

三、案例题

案例一

1．新建项目

凡过去未有过的，完全是新建造的，属于新建项目。有的建设项目原有的规模很小，经重新进行总体设计，扩大建设规模后，其新增加的固定资产价值超过原有固定资产价值的三倍以上，也属于新建项目。

2．设计阶段的主要任务包括设计计划、设计实施、设计控制等方面。

在项目设计实施过程中应进行进度、质量、变更、费用等方面的设计控制。

3．施工阶段的主要任务包括施工计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等方面。

4．施工组织总设计主要包括：

(1)工程概况；

(2)施工准备工作；

(3)施工部署及主要施工对象的施工方案；

(4)施工总进度计划；

(5)全场性施工总平面图；

(6)主要原材料、半成品、预制构件和施工机具的需要量计划。

案例2

1．建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润和税金四部分组成。

2．工程项目施工成本管理包括：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

3．(1)实际成本与目标成本的差额为19760元，该指标是由工程量、单价、损耗率三个因素组成的；

(2)以目标数364000元（=500×700×1.04）为分析替代基础。

第一次替代产量因素：以520替代500，

520×700×1.04=378650（元）

第二次替代单价因素：以720替代700，并保留上次替代后的值

520×720×1.04=389376（元）

第一次替代损耗率因素：以1.025替代1.04，并保留上两次替代后的值

520×720×1.025=383760（元）

(3)计算差额：

第一次替代与目标数的差额=378560-364000=14560（元）

第二次替代与第一次替代的差额=389376-378560=10816（元）

第三次替代与第二次替代的差额=383760-389376=-5616（元）

(4)产量增加使成本增加了14560元，单价提高使成本增加了10816元，而损耗率下降使成本减少了5616元。

(5)各因素的影响程度之和=14560+10816-5616=19760（元）

与实际成本与目标成本的总差额相等。

案例三

1．职业健康、安全与环境风险管理的基本原则

(1)坚持“安全第一，预防主为”的方针。

(2)在实施中坚持“以人为本，领导承诺，风险化减，全员参与，持续改进”的基本原则。

2．环境因素表现为：大气排放、水体排放、固体废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题。

3．临时电用施工组织设计的编制

(1)临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。

(2)临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，项目部技术负责人审核，经主管部门批准后实施。

案例四

1．该网络计划中关键线路有两条：A→C→E→J→M；A→C→F→H→J→M。

2．（1）设计变更属于业主的责任，由此给造成的工期延长和承包商费用增加应予以补偿。工作G原计划工程量为500m3，完成时间为6个月，新增工程量250m3，相应的工作时间需要延长3个月，由于工作G是非关键工作，总时差为2个月，应补偿工作1个月，再考虑停工待图2.5个月，共应补偿3.5个月。

新增工程量增加费用250×150=37500元应予以补偿；机械闲置不应按台班费计算，而应按折旧费用计算，应补偿为40×50=2000元；人员窝工应按降效处理不应按原人工费单价计算，应补偿为1400×25×50%=17500元，共计补偿费用57000元。

（2）承包商自有设备未能按时到达施工现场，致使工作E拖延属于承包商的责任，故工期和费用不予补偿。

（3）承包商因采用的施工工艺不合理，致使工作F出现质量事故而返工，属于承包商责任，故工期和费用不予补偿。

（4）承包商在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，致使工期拖延和损失应予以补偿，故工期顺延1个月，费用补偿1万元。

（5）出现台风属于不可抗力事件，业主应给予承包商补偿工期1个月（工作M是关键工作、工作K是非关键工作且总时差为2个月），但费用不予补偿。

3．调整后的工期应在原工期2个月的基础上，加上承包商获得的补偿工期，在上述事件中承包商可获得补偿工期3.5+1=4.5个月，故调整后的合同工期为26.5个月。

案例五

1．施工各阶段质量控制一般划分为三个阶段，即事前控制、事中控制、事后控制。

事前控制：施工准备质量控制

事中控制：施工过程质量控制；设备监造控制；中间产品控制；分项、分部工程质量验收或评定的控制；设计变更、图纸修改、工程洽商、施工变更等的审查控制。

事后控制：竣工质量检验控制；工程质量评定；工程质量文件审核与建档；回访和保修。

2．影响工程实体质量的五个重要因素，即对施工人员、设备和材料、施工机具、施工方法以及环境等因素进行全面的控制。

3．各班组不合格率

根据上表所列各班组焊缝抽检数量和不合格数量，计算各班组焊缝检测不合格率如下表所示

	焊接小组
	焊缝抽检数（条）
	不合格数（条）
	不合格率%

	甲
	30
	1
	3.33

	乙
	30
	2
	6.67

	丙
	30
	4
	13.33

	合计
	90
	7
	7.78


由于甲、乙小组的不合格均低于10%，因此符合质量要求。丙小组的不合格率为13.33%超过了10%，不符合要求。

4．整体不合格率为7.78%低于10%的质量要求，所以整体焊接质量是符合要求的。

